Planning for Repairs and Reconstruction Based on the Physical Life of the Building by Krempaská, Kristína
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra městského inženýrství 
 
 
 
 
 
 
Plánování oprav a rekonstrukcí na základě fyzické 
životnosti objektu 
 
Planning for repairs and reconstruction based on 
the physical life of building  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:                                                                                                     Kristína Krempaská 
Vedoucí bakalářské práce:                                                                                  Ing. Jan Caha 
 
Ostrava 2012 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení studenta 
Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod 
vedením  Ing. Jana Cahy a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 
 
 
 
 
V Ostravě dne .............................                                                                ............................                   
                                                                                                                       Podpis studenta 
 
Prohlašuji, že 
• jsem byla seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů,  v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo. 
• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 
35 odst. 3). 
• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB - TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v 
informačním systému VŠB-TUO. 
• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 
• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jenom se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 
případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 
VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 
• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce 
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na 
výsledek její obhajoby. 
 
 
 
 
V Ostravě dne ................................                                   Podpis studenta............................  
 
 
 
 
 
 
Anotace bakalářské práce 
KREMPASKÁ K.: Plánování oprav a rekonstrukcí na základě fyzické životnosti objektu, 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, Katedra Městského inženýrství, 
Ostrava 2012, 41 stran, vedoucí BP: Ing. Jan Caha. 
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku plánování oprav a rekonstrukcí na základě 
fyzické životnosti objektu a vytvoření vzorového plánu preventivní údržby, kontrol a 
revizí. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska preventivních plánů. Dále 
jsou definovány pojmy, které souvisí s tématem bakalářské práce, jako jsou životní cyklus 
stavby, opotřebení, údržba, kontrola, revize a jejich rozdělení. Praktická část je aplikována 
na administrativní budovu Algraf nacházející se v Olomouci, kde jsou detailně popsány 
jednotlivé konstrukční díly budovy. Na podrobnou analýzu budovy pak navazuje 
vypracování vzorového plánu kontrol a údržby, a vzorový plán revizí. Dále je vypracován 
pomocí softwarového nástroje Buildpass plán oprav a rekonstrukcí. Závěrem praktické 
části je uvedena sumarizace technických a právních předpisů. 
 
The Bachelor Thesis Annotation 
KREMPASKÁ K.: Planning for repairs and reconstruction on the basis of the physical life 
of the building, VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 
Department of Municipal Engineering, Ostrava 2012, 42 pages, BP Head: Ing. JanCaha. 
The thesis is focused on the issue of planning repairs and reconstruction of a physical 
object on the basis of the physical life of the building, and creation  of a model plan 
for preventive maintenance checks and revisions. The theoretical part describes 
the theoretical basis of prevention plans. The following are the terms that are related to the 
topic of the thesis, such as a life cycle of buildings, wear, maintenance, inspection, 
revision and dividing of these aspects. The practical part is applied to the administrative 
building Algraf located in Olomouc, where the details of the various components of the 
building are described. The detailed analysis of the building is connected with developing 
the model plan for follow-up inspections, maintenance and the master plan of revisions. 
Next part of the thesis is the plan of repairs and reconstruction created by using a software 
tool called Buildpass. Finally, the practical part summarizes the technical and juridical 
regulations. 
 
Seznam zkratek 
FM - facility management 
LCA - life cycle assessment 
LCC - life cycle costs 
MC – malta cementová 
MVC – malta vápenocementová 
NP – nadzemní podlaží 
PVC – polyvinylchlorid 
SW - softwarový  
ŽB – železobetonový 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah 
1.Úvod ................................................................................................................................... 1 
2. Teoretická Východiska Plánů ......................................................................................... 2 
2.1 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ...................................................................................... 2 
2.2. TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA ................................................................................ 3 
3. Životní Cyklus Stavby ..................................................................................................... 4 
3.1 FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVBY: ............................................................................... 4 
3.1.1 Předinvestiční fáze ................................................................................................ 4 
3.1.2. Investiční fáze ....................................................................................................... 4 
3.1.3. Provozní fáze ........................................................................................................ 5 
3.1.4. Likvidační fáze...................................................................................................... 5 
3.2 DRUHY ŽIVOTNOSTÍ ...................................................................................................... 5 
3.2.1 Technická životnost stavby .................................................................................... 6 
3.2.2 Ekonomická životnost stavby ................................................................................. 7 
3.2.3 Morální životnost stavby ....................................................................................... 8 
3.3 OPOTŘEBENÍ STAVBY ................................................................................................... 8 
3.3.1 Výpočet opotřebení: .............................................................................................. 8 
3.4  PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST STAVEB ...................................................................... 11 
3.5 METODIKA URČENÍ NÁKLADŮ A HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVEBNÍHO ....... 12 
OBJEKTU ........................................................................................................................... 12 
3.5.1 LCC ..................................................................................................................... 12 
3.5.2 LCA...................................................................................................................... 13 
4. Kontrola Stavebního Díla ............................................................................................. 15 
5. Údržba Stavebního Díla ................................................................................................ 16 
5.1 DRUHY ÚDRŽBY Z ČASOVÉHO HLEDISKA .................................................................. 17 
5.2 KVALITA ÚDRŽBY ....................................................................................................... 18 
6.Revize ............................................................................................................................... 20 
6.1 ROZDĚLENÍ REVIZÍ ...................................................................................................... 20 
7. Plánování Oprav A Rekonstrukcí ................................................................................ 22 
7.1 ZÁKLADY A KONSTRUKCE SUTERÉNU ........................................................................ 22 
7.1.1 Základová půda a základová spára ..................................................................... 22 
7.1.2 Konstrukce základů ............................................................................................. 22 
7.1.3 Suterénní zdivo .................................................................................................... 23 
7.1.4 Podlaha suterénu................................................................................................. 23 
7.1.5 Omítky v suterénu ................................................................................................ 23 
7.1.6 Údržba a kontrola ............................................................................................... 24 
7.2 SVISLÉ ONSTRUKCE ..................................................................................................... 24 
7.2.1 Svislé nosné konstrukce ....................................................................................... 24 
7.2.2 Svislé nenosné konstrukce ................................................................................... 24 
7.2.3 Kontrola a údržba ............................................................................................... 25 
7.3 STROPNÍ KONSTRUKCE ............................................................................................... 25 
7.4 KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ.......................................................................................... 25 
7.5 KRYTINY STŘECH ....................................................................................................... 26 
7.6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE......................................................................................... 26 
7.7 ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ ................................................................................... 26 
7.8 ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ ..................................................................................... 27 
7.9 VNITŘNÍ OBKLADY KERAMICKÉ ................................................................................. 27 
7.10 SCHODIŠTĚ ................................................................................................................ 27 
7.11 DVEŘE VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ........................................................................................ 28 
7.12 VRATA ...................................................................................................................... 28 
7.13 OKNA VČETNĚ PARAPETŮ ........................................................................................ 28 
7.14 KONSTRUKCE PODLAH VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ............................................. 28 
7.15 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ ................................................................................................ 29 
7.16 ELEKTROINSTALACE ................................................................................................. 29 
7.16.1 Elektroinstalace silnoproudá ............................................................................ 29 
7.16.2 Elektroinstalace slaboproudu ........................................................................... 29 
7.17 BLESKOSVOD ............................................................................................................ 29 
7.18 VNITŘNÍ VODOVOD ................................................................................................... 30 
7.19 VNITŘNÍ KANALIZACE .............................................................................................. 30 
7.20 VNITŘNÍ PLYNOVOD ................................................................................................. 30 
7.21 OHŘEV TEPLÉ VODY ................................................................................................. 30 
7.22 VYBAVENÍ KUCHYNÍ ................................................................................................. 30 
7.23 VNITŘNÍ HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ WC .......................................................... 31 
7.24 VÝTAHY A PLOŠINY ................................................................................................. 31 
7.25 OSTATNÍ.................................................................................................................... 31 
7.26 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY (JÁDRA) ....................................................................... 31 
8.Buildpass ......................................................................................................................... 32 
9. Sumarizace technických a právních předpisů ............................................................ 34 
10. Závěr ............................................................................................................................. 35 
11. Seznam použité literatury ........................................................................................... 36 
12. Seznam tabulek ............................................................................................................ 38 
13. Seznam obrázků ........................................................................................................... 39 
14. Seznam grafů ............................................................................................................... 40 
15. Seznam příloh .............................................................................................................. 41 
 
 
 
1 
 
1.Úvod 
Cílem bakalářské práce je vytvořit vzorový plán kontrol, preventivní údržby a revizí 
administrativní budovy Algraf a následně časový plán oprav a rekonstrukcí pomocí SW 
Buildpass. 
    Plán kontrol, údržby a revizí je vytvářen nejen pro správný a funkční provoz budovy, ale 
hlavně pro zpomalení průběhu fyzického opotřebení. To má pak za následek značné ušetření 
finančních prostředků. Tento plán by měl být součástí každé správně fungující budovy, což 
v současnosti stále ještě není trendem. Jen málo vlastníků budov má úsilí vynakládat finanční 
prostředky na vytvoření těchto plánů, zejména pak platit kompetentní osobě, která by v popisu 
práce tyto plány kontrolovala a dodržovala. Ovšem je jasné, že je úspornější objekt 
preventivně kontrolovat a udržovat, než řešit případné havárie při zanedbané údržbě. Tento 
plán je vytvořen na dobu 30 let.  
    Časový plán oprav a rekonstrukcí vytvořený pomocí SW Buildpass bude zároveň sloužit i 
jako plán na potřebných budoucích finančních nákladů. Pro tento plán bylo nezbytně nutné 
znát technický stav a stáří jednotlivých konstrukčních dílů objektu. Plán oprav je závislý na 
rozsahu opotřebení. Každá budova se časem opotřebuje a užíváním znehodnocuje. Obnova 
technického stavu a zachování funkčních vlastností  budov vyžadují po celou dobu životnosti 
renovační zásahy, pro které slouží právě plán oprav a rekonstrukcí. Dodržováním a plněním 
tohoto plánu se projeví v prodloužení životnosti a zvýšení reprodukční hodnoty objektu. 
Shrnutím tedy, ať už oprava či rekonstrukce regeneruje opotřebovaný stav konstrukce a 
obnovuje její funkčnost. Tento plán je vytvořen na dobu 50 let. 
     Ekonomickým kritériem hospodárnosti obnovy jsou náklady na údržbu a opravy budovy. 
Tyto náklady na opravy byly přeneseny do jednotlivých grafů. Technickým kritériem je 
zhodnocení objektu obnovou, rekonstrukcí a hlavním aspektem pro odůvodnění potřeb oprav 
je prodloužení životnosti budovy. Náklady na opravy během životnosti objektu při kvalitní 
údržbě a šetrné obnově zpravidla nepřekročí hodnotu 30-35% z pořizovací ceny budovy. U 
zanedbané údržby a následně při odstraňování poruch náklady dosahují 50% z nabývající 
hodnoty objektu.  
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2. Teoretická východiska plánů  
Každé plánování vychází z nějaké konkrétní teorie. Pro plánování údržby a obnovy 
stavebního díla je tímto východiskem právě trvale udržitelný rozvoj, na který plynule 
navazuje trvale udržitelná výstavba. 
 
2.1 Trvale udržitelný rozvoj 
Trvale udržitelný rozvoj slouží k zachování možností uspokojení základních životních potřeb 
současné i budoucí generace, přičemž zachovává přirozené funkce ekosystémů a nesnižuje 
přírodní rozmanitost. Udržitelný rozvoj znamená především rovnováhu mezi třemi základními 
oblastmi našeho života (ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím - to jsou 
jakési tři pilíře trvale udržitelného rozvoje). Jeden z hlavních cílů trvale udržitelného rozvoje 
je zachovat životní prostředí našim dalším generacím v co nejzachovalejším stavu. U nás jsou 
principy trvale udržitelného rozvoje spjaty se zákonem č.17/1992 Sb. o životním prostředí. 
Smyslem je, si tedy uvědomit, že všechno má své meze, které nejsou nekonečné a které je 
potřeba zachovat i pro budoucí generace. Principy FM navazují na trvale udržitelný rozvoj. 
Jejich společným cílem je např. zvýšení efektivity ve využití energie, což naopak znamená 
snížení její spotřeby, během celého životního cyklu objektu. Dalším aspektem mezi FM a 
trvale udržitelným rozvojem je snížit dopad neudržovaných budov, které mohou mít mnohdy 
velký negativní vliv, na životní prostředí. Proto je důležitá kvalitní údržba a obnova budov. 
Pro dodržování je nejefektivnější provádět údržbu, obnovu či rekonstrukci pomocí vzorových 
plánů, [2], [8]. 
 
                                                                 
 
   udržitelnost 
            
 
 
 
 
Graf 1- Udržitelný rozvoj, zdroj: autor 
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2.2. Trvale udržitelná výstavba 
Výstavba spolu s provozem budov patří mezi největší spotřebitele materiálových a 
energetických zdrojů a jejich vliv působí negativně na životní prostředí. Principem trvale 
udržitelné výstavby je vytvářet nový a lepší přístup k navrhování, realizaci a provoz staveb 
tak, aby splňovaly požadavky nejen na životní prostředí, ale i požadavky funkční, 
ekonomické, sociální a kulturní. Principy a cíle udržitelné výstavby jsou sumarizovány 
v Agendě 21 pro udržitelnou výstavbu, která byla vydána v roce 1999. Tato výstavba souvisí 
nejen se zaváděním nových principů při výstavbě, ale i s obnovou stávající výstavby [8]. 
 
Hlavní cíle udržitelné výstavby: 
• zvýšení energetické účinnosti staveb (nízkoenergetická řešení, orientace ke světovým 
stranám, pasivní domy atd.); 
• úspora ve spotřebě neobnovitelných přírodních zdrojů materiálů; 
• omezení negativních dopadů stavební činnosti a staveb na životní prostředí; 
• snížení spotřeby kvalitní vody; 
• přispívat k trvale udržitelnému rozvoji měst; 
• recyklace stavebních materiálů; 
• využívání obnovitelných zdrojů (dřevo); 
• uplatňování demontovatelných konstrukcí a opětného použití prvků a konstrukcí; 
•  rekonstrukce budov a revitalizace sídel [3], [8]. 
 
 
Obr.1- Trvale udržitelná výstavba, zdroj: [8] 
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3. Životní cyklus stavby 
Životní cyklus stavby si můžeme představit jako časové období, které začíná prvotní 
myšlenkou na samotný vznik stavby, následně její transformací v záměr, přes projektování, 
realizaci stavby, její užívání, příp. změny stavby až do samotné likvidace. Užívání stavby 
bývá zpravidla nejdelší fází životního cyklu, kde je zahrnut samotný provoz objektu, ke 
kterému neodlučitelně patří činnosti jako jsou kontrola, údržba, oprava, rekonstrukce aj. [3]. 
 
3.1 Fáze životního cyklu stavby: 
Výstavbové projekty (obecně stavby) jsou členěny do několika fází  (časová období), jejichž 
posloupnost představuje právě životní cyklus stavby. Tato posloupnost začíná fází 
předinvestiční, dále pak následují fáze investiční, provozní a končí fází provozní. Jednotlivé 
fáze životního cyklu stavebního díla by měly být harmonizovány a optimalizovány z hlediska 
finančních toků. 
  
3.1.1 Předinvestiční fáze 
V této fázi se formulují první podněty na investici do stavby a rozhodování o variantě 
projektu (prvotní myšlenka). Cílem je vypracování investičního záměru, pro který je vhodným 
podkladem technicko-ekonomický ukazatel (např. NPV – čistá současná hodnota, IRR – vnitřní 
výnosové procento, PB – doba návratnosti aj.) kvůli zjištění ekonomické efektivnosti, technické 
či finanční proveditelnosti záměru. Hlavním účelem předinvestiční fáze je rozhodnutí, zda 
projekt bude, či nebude, realizován. 
 
3.1.2. Investiční fáze 
Je to období investování, nebo-li tok finančních prostředků (cena pořízení). Investiční fázi lze 
rozdělit do několika dílčích etap, a to zpracování zadání stavby, úvodní projektové 
dokumentace, realizační projektové dokumentace, dále pak samotná realizace výstavby, 
uvedení do provozu se zkušebním provozem a nakonec bývá zpracována aktualizace 
dokumentace [1]. 
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3.1.3. Provozní fáze 
Tato fáze je zahájena předáním hotového stavebního díla do užívání provozovateli stavby. 
Většinou z časově vymezeného zkušebního provozu plynule přechází v běžný provoz. 
Z časového hlediska patří tato fáze zpravidla mezi nejdelší etapu životního cyklu stavby. 
V této fázi nejde jenom o samotný provoz objektu, ale taky o údržbu, která slouží právě 
k tomu, by byla tato fáze co nejdelší. Na údržbu pak navazuje oprava či rekonstrukce, která 
taktéž výrazně prodlužuje provozní fázi objektu. 
 
3.1.4. Likvidační fáze 
Závěrem investičního cyklu je právě likvidační fáze. Znamená to, že technický stav objektu 
přestane vyhovovat přípustným technickým normám a už nedokáže sloužit funkčně svým 
účelům a není pro něj jiného využití. Jsou zde zahrnuty činnosti na odstranění stavby a jejich 
projekční příprava (ekologická likvidace stavby, zpětné využití prvků a celých stavebních 
objektů, demolice, recyklace, skládkování, zneškodnění odpadů ). 
 
 
Obr. 2-  Životní cyklus stavebního díla, zdroj: autor 
 
3.2 Druhy životností 
Asi každý z nás, zná pojem fyzická životnost, kterou je možné si představit jako životnost od 
vzniku subjektu až po jeho zánik. Pro nás je tato životnost nejdůležitější, ovšem neexistuje 
pouze tato životnost. Životnost je možné představit si z několika dalších časových hledisek. A 
to již výše zmíněnou fyzickou, též nazývanou jako technická životnost, dále pak životnost 
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ekonomickou, morální či právní. Existuje jistě i mnoho dalších, ale ty už se naší řešené 
problematiky tak přímo netýkají. 
• Technická životnost; 
• ekonomická životnost; 
• morální životnost; 
• právní životnost. 
3.2.1 Technická životnost stavby 
Taktéž fyzická životnost stavby. Doba, při které jsou jednotlivé konstrukce stavby funkční.  
Stavba může plnit svou funkci. Při technickém dožití prvků dlouhodobé životnosti ztrácí pak 
stavba svou funkci a končí její technická životnost. Naopak dokud trvá ekonomická životnost 
stavby, opotřebené prvky krátkodobé životnosti se zpravidla vyplatí opravit. Technickou 
životnost lze definovat jako dobu od vzniku stavby až do jejího zchátrání. U této životnosti je 
kladen důraz zejména na materiálové provedení, kde životnost stavby je dána především 
provedením prvků dlouhodobé životnosti. Mezi ně patří prvky resp. konstrukce, které se 
během doby trvání stavby nemění, nebo se pouze mění pouze při generální opravě. Jsou to 
základy, svislé nosné konstrukce, stropy, schodiště a krovy. Ostatní prvky se nazývají prvky 
krátkodobé životnosti, což jsou nenosné konstrukce, u kterých se předpokládá alespoň 
z části nejméně jedna výměna za dobu trvání stavby. Mezi tyto prvky můžeme zařadit okna, 
dveře, podlahy, instalace, omítky aj. Tím nejzákladnějším nástrojem pro prodloužení 
technické životnosti jsou zejména pravidelné kontroly a údržba objektu. Technická životnost 
konstrukčních dílů je taktéž nedílnou součástí pro určení opotřebení objektu a následně tak 
pro vytvoření plánu rekonstrukcí a oprav  [1], [3].   
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Graf 2 - Technická životnost stavby, zdroj: autor 
 
3.2.2 Ekonomická životnost stavby 
Doba, při které provozování stavby poskytuje zisk (užitek), tedy náklady na užívání 
nepřekračují výnosy (tržby) z provozování stavby. Nebo-li doba, po kterou je z hlediska 
ekonomické efektivnosti výhodné stavbu provozovat. Provoz stavby je rentabilní. Pokud však 
náklady na provoz stavby začnou překračovat užitek ze stavby a nenalezne se pro ni jiné 
efektivní využití, končí její ekonomická životnost. Obvykle bývá ekonomická životnost kratší 
než technická [1]. 
 
Graf 3 -Ekonomická životnost stavby, zdroj: [10] 
 
8 
 
3.2.3 Morální životnost stavby 
Doba, po kterou nám bydlení v dané podobě vyhovuje a splňuje naše požadavky. Jedná se 
např. o dispoziční řešení, styl, standardy a technologie, změny trhu, rozvoj území aj. Bývá to 
zpravidla 20 až 30 let, bez ohledu na to, jedná-li se o dům zděný či ze dřeva. Je to doba, po 
kterou stavba a její prvky vyhovují standardům doby [8]. 
3.2.4 Právní životnost stavby 
Doba od kolaudačního souhlasu do okamžiku rozhodnutí, resp. povolení o odstranění stavby. 
 
3.3 Opotřebení stavby 
Návaznost na životnost má opotřebení, které slouží k určení technické hodnoty stavby. 
Opotřebení (znehodnocení) stavby je vyjádřeno poklesem kvality a ceny nemovitosti vlivem 
používání, atmosférickými vlivy a změnami v materiálu. Někdy je užíván i termín amortizace. 
Opotřebení je vyjádřeno konkrétním technickým stavem a stářím konstrukce v daném 
okamžiku. Jeho zpomalení, a tím naopak přímo úměrné narůstání fyzické životnosti, lze 
zajistit pravidelnými kontrolami, údržbou, opravou či rekonstrukcí. Opotřebení a životnost 
stavebních objektů můžeme považovat za kontinuální proces. Hlavními aspekty pro určení 
opotřebení jsou zejména stáří konstrukce a kvalita prováděné údržby. Obvykle se udává v % 
z hodnoty nové stavby, v některých případech jen poměrnou hodnotou z jedné (např. poměrná 
hodnota 0,20 je vyjádřena z opotřebení 20%). Konkrétní míru opotřebení, lze vypočítat 
několika způsoby [1], [5]. 
 
3.3.1 Výpočet opotřebení: 
• Globálním způsobem;  
• analytickým způsobem;  
• nákladovým způsobem.  
•  
Globální způsob   
Opotřebení, které vychází z odhadu celkové životnosti objektu; výpočet [3]: 
 
• Lineárním průběhem opotřebení po celou dobu životnosti; 
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• s lineárními průběhy rozdělenými podle intenzity do několika období;  
• s nelineárním průběhem;  
• kombinací uvedených.  
 
Analytický způsob  
Tento způsob výpočtu je založen na odhadech různých životností jednotlivých částí objektu. 
Využívá váženého průměru opotřebení vybavení a jednotlivých kcí. Stavba je rozdělena na 
jednotlivé konstrukční prvky, kde se určí opotřebení u každého prvku a následně je mu přidán 
objemový podíl. Objemový podíl zohledňuje míru zastoupení prvku v konstrukci. Je zřejmé, 
že je tato metoda velmi pracná [2]. 
Opotřebení konstrukčního prvku stavby:  
O =  * 100 * A    (3.1) 
 
O….opotřebení konstrukčního prvku stavby %  
A...objemový podíl konstrukčního prvku stavby  
B….skutečné stáří konstrukčního prvku stavby roky B  
C… předpokládaná celková životnost konstrukčního prvku stavby roky  
 
Celkové opotřebení:  
Oc =     (3.2) 
  
Oc... celkové opotřebení stavby,   
Ai…. objemové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení  ; součet objemových podílů se    
        rovná 1,00  
Bi…. skutečné stáří konstrukčního prvku stavby,  
Ci…. předpokládaná celková životnost konstrukčního prvku stavby roky, [3]. 
 
Nákladový způsob  
Tento způsob výpočtu opotřebení vychází z nákladů na odstranění vad jako odpočtu 
odhadnutých nákladů na uvedení stavby do bezvadného stavu nebo nákladů na odstranění vad 
jednotlivých komponent [2]. 
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Tab.č.1- Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení, zdroj: Vyhl.č.15/2008 Sb.,příloha č.15 1[6] 
  NÁZEV 
PŘEDPOKLÁDANÁ 
ŽIVOTNOST 
1 základy včetně zemních prací 150-200 
2 svislé konstrukce 80-200 
3 stropy 80-200 
4 zastřešení mimo krytinu 70-150 
5 krytiny, střechy 40-80 
6 klempířské knstrukce 30-80 
7 úpravy vnitřních povrchů 50-80 
8 úpravy vnějších povrchů 30-60 
9 vnitřní obklady keramické 30-50 
10 schody  80-200 
11 dveře 50-80 
12 vrata 30-50 
13 okna 50-80 
14 povrchy podlah 15-80 
15 vytápění 20-50 
16 elektroinstalace 25-50 
17 bleskosvod 30-50 
18 vnitřní vodovod 20-50 
19 vnitřní kanalizace 30-60 
20 vnitřní plynovod 20-50 
21 ohřev teplé vody 20-40 
22 vybavení kuchyní  15-30 
23 vnitřní hygienická zař. i s WC 30-60 
24 výtahy 30-50 
25 ostatní / 
26 instalační prefabrikáty ( jádra ) 15-25 
 
 
 
 
                                                           
1  Vyhl.č.3/2008 Sb. Oceňování majetku 
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3.4  Předpokládaná životnost staveb  
Zpravidla se vyjadřuje počtem roků. Ty se u různých druhů objektů (konstrukcí) liší. Základní 
podmínkou pro udržení dlouhé životnosti je pravidelná (cyklická) údržba a úpravy budov pro 
jejich nejlepší využití [3]. 
 
Tab.č.2- Předpokládaná životnost dle Kusýna (1892)  
 
Budovy monumentální s tvrdou krytinou                                      300 let 
Obytná stavení zděná s tvrdou krytinou                                        120 let 
Sýpky zděné s tvrdou krytinou                                                      175 let 
Stáje a komíny zděné, klenuté, s tvrdou krytinou                          130 let 
Záchody zděné, volně stojící s měkkou krytinou                           15 let 
Tovární budovy zděné s tvrdou krytinou                                       50-100 let 
 
Tab.č.3- Předpokládaná životnost domů dle Kupilíka (2005)  
 
Domy na bázi dřevotřísky                                                             40 let  
Domy dřevěné srubové                                                                 60 let  
Domy montované z betonových dílců                                          100 let  
Domy zděné postavené po roce 1950                                           100 let  
Domy zděné masivní stavěné mezi roky 1930 a 1950                 120 let  
Domy zděné masivní s dřev. stropy před r. 1930                        130-150let  
 
 
Tab.č.4- Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení (stav k 23. 1. 2004 ) 
 
Úprava vnitřních povrchů                                                            50-80 let  
Vnitřní kanalizace                                                                        30-60 let  
Vybavení kuchyní                                                                        15-30 let  
Vnitřní hygienická zařízení včetně WC                                       30-60 let  
Výtahy                                                                                          30-50 let  
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3.5 Metodika určení nákladů a hodnocení životního cyklu stavebního     
      objektu 
 
3.5.1 LCC 
Stanovení nákladů na životní cyklus staveb (Life Cycle Costs - dále jen LCC) je metoda, která 
nám analýzou určuje celkové náklady na pořízení, údržbu, služby i likvidaci objektu po celou 
dobu jeho životnosti. Prvotními náklady jsou náklady na pořízení pozemku a realizaci 
samotné stavby. Největší podíl z celkových nákladů je obvykle tvořen v provozní fázi, a to 
provozními náklady, kde hraje důležitou roli i údržba, což je zahrnuto v nákladech na údržbu 
a obnovu. Naopak při zanedbané údržbě vznikají náklady na odstraňování vzniklých poruch, 
které jsou obvykle daleko větší než náklady na údržbu a obnovu. To je jeden z hlavních 
důvodů proč vytvářet plány kontrol, údržby a obnovy. V neposlední řadě nesmíme opomenout 
náklady na likvidaci objektu, což je v praxi zcela běžné. Hlavní motivací této metody je tedy 
určení a minimalizace nákladů vynaložených během celé životnosti objektu. V rozhodovacích 
procesech nám LCC analýza může poskytovat důležité výstupy zejména pro [3], [4]  : 
 
• vyhodnocení a porovnání alternativních investičních strategií; 
• určení ekonomické životaschopnosti projektu; 
• vyhodnocení a porovnání různých koncepcí údržby a rekonstrukce; 
• výběru mezi různými stavebními materiály, prvky a systémy; 
• zlepšení či změně provozu; 
Rovnice výpočtu LCC: 
LCC = CT + CP + CA           (3.3) 
 
LCC… náklady životního cyklu (Life Cycle Costs) 
CT …  náklady související s technickými parametry budovy 
CP …  náklady provozní 
CA … náklady administrativní 
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Podrobnější výpočet formou výpočtu nákladů, které souvisí s technickými parametry budovy 
CT: 
CT =        (3.4) 
 
CTj…výše j-té kategorie nákladů, které souvisí s technickými parametry budovy 
        v roce hodnocení i; 
n… celkový počet kategorií nákladů, které souvisí s technickými parametry budovy; 
t… délka životního cyklu budovy; 
r… diskontní sazba [3].
 
K ocenění celkových nákladů životního cyklu, je potřeba rozdělit LCC na základní kalkulační 
položky. K jasné definici a ohodnocení položek, je nutno jejich jednoznačného určení [3]. 
 
 
Graf 4 - Struktura nákladů v životním cyklu stavby, zdroj: autor 
3.5.2 LCA 
Jedna z nejmodernějších metod hodnocení životního cyklu je právě LCA (Life Cycle 
Assessment – dále jen LCA). LCA metoda hodnotí dopady na životní prostředí od vlivů 
budov během jejich celkového životního cyklu, což zahrnuje realizaci, provoz i likvidaci.  
Veškeré činnosti, spojené s celkovým životním cyklem budovy, mají tedy vliv na životní 
prostředí. Mezi tyto činnosti patří získávání surovin, výroba stavebních materiálů a 
konstrukcí, výstavba, užívání, demolice či zneškodnění stavebních odpadů. Definici metody 
LCA lze tedy chápat jako shromažďování a vyhodnocování vstupů, výstupů a možných 
dopadů na životní prostředí výrobkového systému během celého životního cyklu. Při 
zpracování LCA metody je potřeba postupovat podle souboru norem ČSN EN 14040 až 
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14043. Proto jsou prováděny pravidelné údržby a potřebné opravy a rekonstrukce, aby 
nedocházelo k fatálním haváriím, při zanedbání údržby či opravy, které by mohly mít výrazný 
negativní vliv na životní prostředí [3]. 
 
Metoda LCA je složena ze čtyř fází: 
• definice cílů a rozsahu – definuje rozsah části životního cyklu, který bude do hodnocení 
zahrnut včetně popisu kritérií sloužících k porovnání systému a k čemu bude sloužit 
hodnocení; 
• inventarizační analýza – popis materiálového a energetického;  
• hodnocení dopadů - k hodnocení slouží podklady zjištěné z inventarizace; 
• interpretace životního cyklu - zahrnuje kritické přezkoumání, zjištění citlivosti dat a     
     prezentaci výsledků [8]. 
Použití LCA metody při: 
• hledání životních cyklů, které mají minimální vliv na životní prostředí – rozhodování 
• přijímání rozhodnutí v průmyslovém odvětví, vládních či nevládních organizacích, 
které určují směr a priority při strategickém plánování, designu či změně designu 
výrobků nebo procesů – plánování a vývoj produktů; 
• výběru důležitých ukazatelů environmentálního chování organizace včetně technik 
jejich měření a posuzování, především v souvislosti s hodnocením stavu jejího 
environmentálního zlepšování; 
• marketingu v souvislosti na formulování environmentálního prohlášení nebo 
ekoznačení [3]. 
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4. Kontrola stavebního díla 
Kontrola je vždy předchůdce údržby a revize. Jedná se o vizuální prohlídku, při níž se 
vyhodnocuje aktuální situace, ze které je navrhnuto další řešení. Pro přehlednost stavu 
zařízení, tak o jednotlivých funkčních dílech, by měl být proveden zápis o kontrole. 
     Kontroly pro správce budov jsou pouze doporučené činnosti, ale měly by spadat v průběhu 
provozu pod pravidelné činnosti. Pro dodržování kontrol je jako pomůcka vytvářen plán 
kontrol. Dodržovat tento plán je velice snadné, protože k provedení kontroly většinou není 
zapotřebí žádných pomůcek a může být prováděna téměř kdykoliv. Měli bychom však mít na 
paměti, že se jedná o pomůcku pro odborníka, nikoliv pro laika. Laik je sice schopen 
rozpoznat určité vady a poruchy, ale neumí je analyzovat a řešit. Příkladem jednoduché 
kontroly může být kontrola zábradlí. Tuto kontrolu může správce provést každou cestou 
schodištěm [5].   
     V praktické části byl sestaven právě plán kontrol dohromady s plánem údržby, který bude 
zhotoven přehledně pomocí tabulek, kde jsou barevně zaznačeny pravidelné kontroly 
jednotlivých konstrukčních dílů. Tento plán byl vytvořen na dobu 30 let. Plán je názorně 
zpracován v příloze č.3.  
Nejčastěji rozlišujeme 3 typy kontrol:  
− vizuální kontrola: je nejjednodušší způsob kontroly, kterou může provádět správce bez 
nějakých dalších zvláštních odborností a povolení. Tento způsob kontroly je časově 
velice nenáročný a je zpravidla prováděn pouhým okem;      
− kontrola odborným pracovníkem: je kontrola pracovníkem, který je vyučen v 
technickém oboru a má odborné znalosti pro správu budovy;     
− kontrola odborným pracovníkem se zvláštním oprávněním = revize: je kontrola 
technického zařízení budov v souladu s právními předpisy a českými technickými 
normami, která hlavně zajišťuje bezpečnost uživatelů budovy. Tuto kontrolu může 
provádět pouze kvalifikovaný revizní technik s platnou licencí k provádění revizí 
konkrétního zařízení, které spadá pod pravidelné kontroly.   
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5. Údržba stavebního díla  
Údržbou je myšlen souhrn opatření, která nám napomáhají k zachování a opětovnému 
vytvoření požadovaného stavu. Správná údržba zpomaluje fyzické opotřebení, předchází 
poruchám a tím i šetří finanční prostředky na provoz. Údržba zajišťuje nejen spolehlivou 
funkčnost budovy, ale i jednotlivých funkčních dílů během jejich předpokládané životnosti. 
Naopak nesprávná, či zanedbaná údržba může způsobit poruchu, vyšší náklady, nižší fyzickou 
životnost. Proto je potřeba údržbu vykonávat správně v pravidelných intervalech. 
          Údržba se skládá z několika na sebe navzájem navazujících dílčích procesů, které nám 
zajistí správný a účelný výsledek údržby. Prvním dílčím procesem je plánování zajištění 
údržby, což zejména zahrnuje vymezení zajištění údržby, identifikace údržbářských úkolů a 
analýzu údržbářských úkonů. Druhým dílčím procesem je příprava údržby, kde je vypracován 
časový plán prioritních plánovaných činností. Patří sem identifikování a přidělení pracovníků, 
zajištění potřebného vybavení a zařízení, poskytnutí nezbytného školení či výcviku, obstarání 
materiálů a náhradních dílů. Třetím dílčím procesem je samotné provádění údržby, kam patří 
sběr technických dat a popis úkolu, zaznamenávání informací, pozorování a měření, zkoušení 
a kontrola. Čtvrtým dílčím procesem je posuzování údržby, kde je možné použití výpočetního 
informačního  systému údržby. Patří sem měření výkonnosti údržby, analýza výsledků, 
stanovení základních příčin poruch a doporučení preventivních opatření. Pátým a zároveň 
posledním dílčím procesem je zlepšování údržby, což lze dosáhnout pomocí změn koncepce 
údržby, údržbářských postupů, stupňů údržby, modifikací jednotlivých zařízení a odbornosti a 
výcviku pracovníků provozu a údržby [3]. 
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Graf 5- Hodnota objetu v časové závislosti, zdroj: [3] 
 
5.1 Druhy údržby z časového hlediska 
U údržby je důležité z jakého, časového hlediska bude prováděna. Přímou a neplánovanou 
údržbou je myšlen okamžitý, nazýván též operativní zákrok. Naopak od tohoto okamžitého 
zákroku je údržba časově plánovaná. A v neposlední řadě bývá údržba prováděna taktéž 
plánovaně, ale v cyklických pravidelných intervalech.  
 
 
 
 
Graf 6 – Rozdělení údržby z časového hlediska, zdroj:autor, [3] 
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Operativní údržba   
Taktéž údržba neplánovaná nebo po poruše. Tato údržba nemá časový harmonogram, provádí 
se až při okamžitém zásahu.  
Příkladem může být: prasklé vodovodní potrubí či ucpané kanalizační potrubí aj. [3]. 
 Plánovaná údržba 
Zahrnuje údržbu, kterou lze naplánovat v dostatečném časovém předstihu. Bývá provázena 
údržbou preventivní, která prodlužuje nejen technický stav zařízení, ale i celkovou životnost 
budov.  Tato údržba zahrnuje pravidelné rekonstrukce a obnovy objektu či jeho součástí. 
Příkladem může být: výměna oken a dveří, malování stěn, výměna výtahu. 
Cyklická údržba 
Z názvu vyplývá, že se jedná o údržbu pravidelnou, nebo-li cyklickou. Úkolem facility 
managera je zajistit, popř. vytvořit, pravidelný časový harmonogram údržby pro jednotlivá 
specifická místa. Tento pravidelný časový harmonogram je základem efektivního údržbového 
programu kontrol. Seznam kontrol zahrnuje u všech budov všechny jejich oblasti. Což slouží 
facility managerovi naplánovat potřebný materiál, pracovní síly, údržbovou práci aj. [3]. 
Příkladem může být: ošetření dřevěných podlah, zajištění výtahové služby. 
 
5.2 Kvalita údržby 
Dalším důležitým aspektem, jak provádět údržbu, je to, jakým způsobem a s jakou pečlivostí 
údržbu provádíme. Tím nejhorším způsobem je, určitě údržba zanedbaná, obvyklým 
způsobem je údržba normální, a naopak tím nejlepším a doporučeným způsobem je údržba 
velmi dobrá. 
 
Graf 7 – Rozdělení údržby podle kvality provádění, zdroj: autor 
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Zanedbaná údržba     
Pokud údržbu zanedbáme, můžou nastat nepříjemné havárie, po nichž pak následují nákladné 
výměny a opravy. Už před dosažením základní životnosti se projevují první poruchy, proto 
bychom údržbu neměli podceňovat.  
Normální údržba 
I u normální údržby se mohou vyskytovat drobné vady, které však nemají vliv na funkčnost 
konstrukce. Pokud je dodržován pravidelný cyklus oprav, haváriím se dá téměř z jistotou 
předcházet. Stáří konstrukce odpovídá jejímu technickému stavu a proto je potřeba k tomu tak 
přistupovat. 
Velmi dobrá údržba 
Je vykonávána  nejen preventivně, ale i pravidelně. K pravidelné údržbě patří například 
ochranné nátěry. Pro tuto údržbu bude sestaven plán údržby. Tento plán vychází z aktuálního 
stavu jednotlivých konstrukcí a ze základních doporučení pro údržbu funkčního dílu, případně 
pro způsob jeho užívání. Údržba je ve většině případů závislá na výsledcích provedených 
kontrol. V případě aplikování teoretických poznatků na objekt řešený v této práci je plán 
zhotoven na dobu 30 let a bude sloužit pro správně fungující budovu, a tím i prodloužení její 
životnosti. Plán údržby je společný s plánem kontrol (viz. Příloha č.3). 
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6.Revize 
K bezpečnému a plně funkčnímu provozu budov je potřeba zajistit nejen plán kontrol a 
údržby, ale i revizí. Revize je činnost prováděná za účelem ověření bezpečnosti a technického 
stavu zařízení. Revize je vždy prováděna revizním technikem, který vlastní odpovídající 
oprávnění. Tato oprávnění jsou udělována revizním technikům Technickou inspekcí České 
republiky. Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav odpovídá předepsaným 
normám. Pokud tomu tak není a revizní technik narazí na nedostatky či nesrovnalosti, je nutné 
provést náležité opravy nebo přestat dané zařízení používat do doby, než bude zajištěn  
správný a bezpečný provoz. V případě, že bude používáno zařízení, které neprošlo revizí, 
může dojít k ohrožení zdraví a zároveň hrozí i potenciální postihy. O provedených revizích, 
stejně jako u prohlídek, je nutné vést patřičnou dokumentaci, která slouží k nahlednutí 
kontrolním orgánům. Zároveň po každé revizi je potřeba zhotovit revizní zprávu, která 
obsahuje výsledky revize, popř. nedostatky a jejich termíny na odstranění. 
     Pro zajištění bezpečného provozu je nutné revize opakovat v pravidelných cyklech. Každá 
revize má jasně danou platnost. Termíny se u různých typů zařízení liší. Nejdůležitější lhůty 
jsou stanoveny právními předpisy, případně normami ČSN, které už nejsou podle zrušeného 
zákona č. 142/1991 Sb., o technických normách závazné, ale doporučené. Což znamená, že se 
jimi nemusíme řídit, pokud zaručíme splnění podmínek stanovených ke konkrétním 
zařízením, avšak v případě havárie se na ně v případném soudním procesu přihlíží.     
     Na základě platných předpisů a norem byl v praktické části sestaven plán revizí na dobu 30 
let. Tento plán byl zhotoven tabulkově, kde jsou sepsána zařízení v aplikovaném objektu 
praktické části, která spadají pod pravidelné kontroly a revize. V konkrétním objektu spadají 
pod pravidelné revize elektrická a požární zařízení. Ostatní revizní zařízení se v budově 
nenachází. Plán (viz. příloha č.4), [7].  
 
6.1 Rozdělení revizí 
Před uvedením nového zařízení nebo po jeho rekonstrukci se provádí výchozí revize. Zařízení 
v provozu podléhající revizím jsou kontrolována nejčastěji pravidelnými revizemi ve 
stanovených lhůtách. Dále revizím podléhají technická zařízení budov a vyhrazená technická 
zařízení, která jsou rozdělena do jednotlivých skupin. Vyhrazená technická zařízení, jsou 
zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku [3]. 
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Technická zařízení budov: 
• domovní vodovod; 
• domovní kanalizace; 
• domovní plynovod; 
• systém vytápění; 
• vzduchotechnika; 
• elektrotechnická zařízení ( osvětlení, instalace, hromosvod ). 
 
Vyhrazená technická zařízení: 
• vyhrazená tlaková zařízení, 
• vyhrazená zdvihací zařízení (ČSN 27 4002, ČSN 27 4007), 
• vyhrazená elektrická zařízení (ČSN 33 1500), 
• vyhrazená plynová zařízení (ČSN 3806405), 
• vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení (Vyhl.č.246/2001 Sb.), 
• zařízení v jaderné energetice [3]. 
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7. Plánování oprav a rekonstrukcí 
Plán oprav objektu řeší konstrukční řešení, technologii a management renovačních úprav 
stavby. Konstrukční plán je založen na detailním popisu technického stavu a stáří jednotlivých 
konstrukčních dílů a výsledcích stavební a bezpečnostní prohlídky budovy. Prohlídka byla 
zdokumentována a pro představu přidána do příloh. Plán rekonstrukcí a oprav byl následně 
vypracován pomocí SW Buildpass, který je popsán v následující kapitole [2].   
     Technický stav a stáří jednotlivých konstrukčních dílů byl zjištěn a následně popsán u 
administrativní budovy nacházející se v Olomouci. Tento stav byl zjištěn na základě několika 
vizuálních prohlídek objektu a z poskytnuté výkresové dokumentace. Popis jednotlivých 
konstrukčních dílů je inspirován podle [5]. Budova byla postavena v roce 1977. Jedná  se o 
čtyřpodlažní administrativní objekt obdélníkového půdorysu, který má jedno podlaží 
podzemní a tři nadzemní. Konstrukční systém suterénu je tvořen zděnými pilíři a ŽB průvlaky 
s výplňovým obvodovým zdivem. Nadzemní podlaží jsou z ocelového konstrukčního 
typizovaného systému KORD-B. Objekt je zastřešen plochou střechou ve spádu 5°. Během 
své životnosti podstoupila tato budova zásadní rekonstrukci v roce 2009, kdy bylo provedeno 
celkové kontaktní zateplení budovy s celkovou výměnou oken a dveří, dále pak byla nově 
zateplena střecha s novým provedením klempířských prvků. Vnitřek budovy byl 
zrekonstruován pouze částečně, zejména se jedná o nově zrekonstruované 1.NP, 2.NP. 
Podrobnější popis nových či stávajících prvků je popsán v následujících podkapitolách. 
Diagnostika technického stavu budov a opotřebení konstrukcí, který je ovlivněn kvalitou 
údržby, je součástí cyklických preventivních kontrol objektu. 
 
7.1 Základy a konstrukce suterénu 
7.1.1 Základová půda a základová spára 
Pro takto rozsáhlý objekt byl zcela určitě proveden geologický průzkum, ze kterého byla 
zjištěna únosnost základové spáry pro návrh šířky a hloubky základových pásů a půdorysné 
velikosti základových patek.  Hloubka základové spáry je 2,1 m pod úrovní okolního terénu.  
 
7.1.2 Konstrukce základů 
Budova je založena na základových patkách pod nosnými zděnými pilíři a obvodové 
výplňové zdivo na základových pásech z betonu pevnosti C10/12,5 (B105- dřívější značení 
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pevnosti betonu). Šířka základových pásů pod obvodovými zdmi je 800 mm a pod zděnými 
sloupy tvoří základovou konstrukci betonové patky čtvercového půdorysu 1000 x 1000 mm. 
Ke  zvýšení únosnosti základové spáry byl proveden štěrkopískový podsyp pod základové 
pásy a patky v tl.100 mm. Po prohlídce objektu nebyly zjištěny žádné statické poruchy či 
praskliny v suterénních prostorech, z čehož vyplývá, že základy byly dimenzovány správně. 
 
7.1.3 Suterénní zdivo 
Nosný systém suterénního zdiva je tvořen cihelnými pilíři velikosti 600 x 600 mm 
s výplňovým zdivem po obvodu objektu tl. 450 mm. Nosné pilíře jsou vyzděny z plných cihel 
formátu 29/14/6,5, pevnosti P100 na maltu cementovou (MC 50). Obvodové zdivo je 
provedeno rovněž z plných cihel o pevnosti P100 na maltu vápenocementovou (MVC 25). 
Zdivo suterénních příček je z dvouděrových cihel na maltu vápenocemetovou (MVC 25). 
Světlá výška suterénu činí 2935 mm a úroveň podlahy stropu nad suterénem je ve výšce 2,0 m 
nad úrovní terénu. Pod pilíři a obvodovým zdivem je položena izolace proti zemní vlhkosti ( 
2x lepenka A400H, 3x asfaltový nátěr, 1x penetrační nátěr). Pod stropem se nachází okenní 
otvory pro osvětlení a odvětrání suterénních místností. Stav suterénního zdiva a zděných  
pilířů nevykazuje známky statických poruch. 
 
7.1.4 Podlaha suterénu 
Konstrukce podlahy suterénu tvoří betonová mazanina tl. 100 mm z betonu třídy pevnosti 
B80 na štěrkopískovém podsypu tl.100 mm, izolace proti zemní vlhkosti 2x lepenka A400H, 
3x asfaltový nátěr, 1x penetrační nátěr) a betonová mazanina tl. 50 mm z betonu C-/7,5 
(B105). Povrchovou úpravu podlahy tvoří keramická dlažba tl. 8 mm (100 x 100 mm) uložená 
v cementovém loži tl. cca 30 mm. Na konstrukci podlahy nejsou viditelné známky vlhkosti, 
objevují se však znatelné trhlinky na styku podlahy s obvodovou zdí. Povrchová úprava 
z keramické dlažby malého formátu je morálně zastaralá. Pro odstranění těchto nedostatků 
navrhuji provedení nové dlažby velkorozměrového formátu.  
 
7.1.5 Omítky v suterénu 
Omítky v suterénních místnostech jsou z vápenocementové malty. Při vizuální prohlídce byly 
zjištěny vady. Konkrétně se jedná o výkvěty na omítce způsobené pravděpodobně porušením 
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starého vodovodního či kanalizačního potrubí. Není předpokládáno, že zjištěné vady 
způsobilo jiné zavinění, jelikož se jedná o lokální úsek, protože zbývající části obvodové 
konstrukce jsou v dobrém stavu. Současný stav vodovodu a kanalizace jsou po revizní 
prohlídce. Doporučuji odstranění staré zasažené omítky a provedení nové omítky ze sanační 
malty. Tloušťka sanační omítky by neměla být menší než 20 mm. 
 
7.1.6 Údržba a kontrola 
Základové konstrukce jsou samy o sobě samostatným funkčním dílem, který nevyžaduje 
údržbu. Jejich poruchy jsou způsobeny chybnou údržbou jiných funkčních dílů či jinými 
vlivy. K funkčnímu dílu patří i suterén budovy, kde je nutné při provozu dbát na několik 
pravidel. Příkladem může být volný prostor kolem zdí pro proudění vzduchu, funkční větrací 
systém s větráním suterénními okny pro udržování přiměřené relativní vlhkosti, odstranění 
vnitřních, popř. vnějších, drobných vad na povrchové úpravě. 
     Samotné základy jsou trvale zakryty, z čehož vyplývá, že jejich kontrola není proveditelná. 
Je však možné, a zároveň i nutné, kontrolovat řadu sekundárních konstrukcí a prvků, které 
mohou signalizovat poruchu v základech. Nejvíce jsou základové konstrukce ohroženy v zimě 
během mrazů, proto jsou po každé zimě předepisovány kontroly, ideálně koncem března. 
 
7.2 Svislé konstrukce 
7.2.1 Svislé nosné konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří typizovaný konstrukční systém KORD-B, jehož svislou nosnou 
konstrukci tvoří kloubově uložené sloupy s kloubově připojenými stropními a střešními 
konstrukcemi. Ztužujícími prvky suterénní konstrukce jsou ŽB průvlaky a v úrovni stropní 
konstrukce jsou provedeny ŽB věnce obvodového zdiva. Obvodový plášť objektu tvoří 
sendvičové panely skladby: sádrokartonová deska, překližka, nosná konstrukce vyplněna 
čedičovou plstí, desky Novoplast a fasádní plech-lakovaný Al. V roce 2009 byl obvodový 
plášť opatřen fasádním kontaktním zateplovacím systémem. 
 
7.2.2 Svislé nenosné konstrukce 
V suterénu jsou nenosnými konstrukcemi příčky tl. 100 mm zděné z plných cihel na maltu 
vápenocementovou (MVC 25). V nadzemních podlažích tvoří svislé nenosné konstrukce 
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jednak zděné příčky z plných cihel a jednak sádrokartonové stěny tl. 100 mm se zvukovou 
izolací z čedičové vaty. Při rekonstrukci v r. 2009 byly některé příčky systému KORD 
vybourány z důvodu uvolnění dispozice a na viditelných sloupcích systému, které byly 
opatřeny novým ochranným nátěrem, nejsou patrné známky koroze a statického porušení.  
 
7.2.3 Kontrola a údržba 
Pro předcházení vad je doporučena podrobná vizuální prohlídka správcem objektu kontrolou 
vnějšího i vnitřního povrchu svislých konstrukcí 1 x ročně ideálně v dubnu (po skončení 
zimního období), a to za normálních podmínek provozu. Správce by měl zejména dávat 
pozor, zda nevznikají zavlhlá místa či plísně na vnitřních omítkách, svislé či šikmé trhliny ve 
fasádě, odprýskání omítky v nadpraží aj. Tyto konstrukce jsou brány jako bezúdržbové 
s dlouhodobou životností. 
 
7.3 Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce nad suterénem je provedena ze stropních ŽB panelů typu PZD tl. 215 mm 
na rozponu 4280 mm a ze ŽB stropních desek 70 mm na rozponu 1800 mm. Nosnou 
konstrukci stropu nadzemních podlaží tvoří - příhradové ocelové nosníky, na nich jsou 
uloženy ocelové stropní desky, a ze spodní strany jsou nosníky uzavřeny novými 
podhledovými plechovými kazetami obdélníkového tvaru bílé barvy uchycených na 
původním ocelovém roštu. V suterénu nejsou žádné podhledové konstrukce, instalační 
rozvody jsou viditelně vedeny pod stropem. Na stropních konstrukcích nejsou viditelné 
průhyby. 
    Vady u tohoto prvku jsou spíše ojedinělé a projevují se zejména v navazujících funkčních 
dílech. Proto je doporučena vizuální kontrola rovinnosti podlah a spodního líce stropu 1x 
ročně v dubnu. Tento funkční prvek vykazuje zpravidla dlouhodobou životnost a sám o sobě 
nevyžaduje žádnou údržbu.  
 
7.4 Konstrukce zastřešení 
Nosná konstrukce ploché střechy je tvořena stropem nad posledním podlažím. Střešní 
konstrukce se skládá z ocelových příhradových nosníků tl. 450mm a ocelových stropních 
desek tl. 50mm, na kterých je provedena betonová mazanina tl. 50 mm vyztužena ocelovou 
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sítí. Střešní plášť tvoří původní povlaková krytina ze dvou vrstev živičné lepenky sklobit, 
vrstvy  tepelné izolace z čedičové vaty - Prefizol tl. 120 mm a polyuretanové pěny tl.150 mm, 
dřevěný rošt tl.240 mm a střešní plechová krytina se spádem 5%. Ze spodní strany jsou 
ocelové příhradové vazníky uzavřeny kazetovým podhledem. Střecha byla zrekonstruovaná 
před třemi lety a v současné době je ve velmi dobrém technickém stavu. Životnost střešních 
konstrukcí je odvislá od řádné údržby krytiny, čištění a větrání půdního prostoru, které je 
doporučeno provádět 4x ročně. Vizuální kontrola střešní konstrukce pak 1x ročně. 
 
7.5 Krytiny střech 
Krytina střechy je plechová se spádem 5%. Vizuální kontrola krytiny včetně klempířských 
výrobků by měly být prováděny 1x ročně. Životnost střešních konstrukcí je však odvislá od 
řádné údržby krytiny. K této údržbě patří čištění střechy a žlabů 2x ročně, údržba ochranných 
vrstev a nátěrů 1x ročně. 
 
7.6 Klempířské konstrukce 
Klempířské výrobky jsou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 8 mm a patří mezi ně 
oplechování parapetu oken, oplechování střešních atik, střešní okapy a svody včetně 
žlabových háků, krycí dilatační lišty. Oplechování střešních atik je opatřeno ochranným 
nátěrem. Ostatní klempířské prvky jsou bez ochranného nátěru. Kontrola a údržba 
klempířských prvků by měla být v ideálním případě prováděna 1x ročně. 
 
7.7 Úpravy vnitřních povrchů 
Povrchy zděných příček jsou z MVC, sádrokartonové příčky jsou opatřeny speciálním 
nátěrem. Povrchové úpravy vnitřních stěn v 1.NP, 2.NP byly při rekonstrukci objektu v r. 
2009 nově provedeny a jejich současný stav odpovídá kvalitnímu odbornému provedení. 
V 1.PP zůstala úprava vnitřních povrchů z původní omítky, kde při vizuální prohlídce byly 
zjištěny vady. Konkrétně se jedná o výkvěty na omítce způsobené pravděpodobně porušením 
starého vodovodního či kanalizačního potrubí. Doporučuji odstranění staré zasažené omítky a 
provedení nové omítky ze sanační malty. Taktéž ve 3.NP je stav vnitřní povrchové úpravy  
původní, kde v komunikačních prostorách se jedná o omítku a v jednotlivých místnostech o 
sádrokartonové desky. 
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7.8 Úpravy vnějších povrchů 
Původní obvodový plášť objektu byl opatřen zateplovacím kontaktním fasádním systémem 
z polystyrenových desek tl. 140 mm, který je uzavřen silikátovou tenkovrstvou omítkou typu 
Terannova se zrnitostí 2mm na podkladních vrstvách z fasádního tmele a výztužné tkaniny. 
Omítka je provedena ve třech barevných odstínech. Soklové zdivo je do výšky 1500 mm 
opatřeno tenkovrstvou omítkovinou typu Alfadekor. Přestože jsou odstíny dvou barev 
venkovní  omítky tmavě černá a červená, nejsou na slunečných stranách viditelné barevné 
nestálosti. Oplechování a dešťové svody jsou u budovy provedeny z  pozinkovaného plechu. 
Oplechování je opatřeno novým ochranným nátěrem, svody jsou bez nátěru. 
 
7.9 Vnitřní obklady keramické 
Keramické obklady jsou v  budově provedeny pouze v hygienických místnostech, kde jsou 
stěny obloženy  1.NP, 2.NP novým keramickým obkladem do výšky 1500 mm a v 1.PP, 3.NP 
byl ponechán v hygienických místnostech původní keramický obklad ve výšce 1500 – 1700 
mm. Vodotěsnost obkladů je zajištěna ve spárách spárovací hmotou. U nově provedeného i 
původního keramického obkladu nejsou viditelné žádné vady, pouze původní keramický 
obklad vykazuje morální zastaralost. 
 
7.10 Schodiště 
Schodiště v objektu je dvouramenné s šířkou ramene 1700 mm a šířkou zrcadlo 300mm, 
v každém rameni je 12 stupňů velikosti 300/150 mm. Schodiště ze suterénu do 1. NP má 
nosnou konstrukci ŽB desek PZD a jednotlivé stupně jsou vybetonovány a obloženy 
keramickou dlažbou včetně podest. Schodiště v ostatních podlažích jsou schodnicové 
z ocelových válcovaných U nosníků a stupnice a podstupnice schodišťových stupňů jsou 
z ocelového plechu s povrchem keramické dlažby. Schodišťové zábradlí je ocelové vyplněné 
skleněnými tabulemi. Všechny ocelové prvky jsou nově opatřeny ochranným nátěrem tmavě 
šedé barvy. Schodiště vykazuje celistvost a dostatečnou únosnost. Venkovní betonové 
schodiště, které se nachází z každé strany spojovacího traktu mezi objekty budovy, je 
z původního monolitického betonu. 
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7.11 Dveře vnitřní a vnější 
Vstupní dveře do objektu jsou kovové, vyplněné izolačním dvojsklem, jsou osazené 
v prosklené stěně, a jejich otevírání je automatické pomocí pohybového senzoru posuvným 
pohybem dveřních křídel. Všechny vnitřní dveře v objektu jsou dřevěné, plné, typu Sapeli 
s povrchovou úpravou tmavě šedé folie a jsou osazeny v ocelových zárubních, které jsou 
opatřeny tmavě šedým nátěrem. Kování dveří je z matného nerezu. V 1.PP a 3.NP jsou dveře 
ponechány s původními dřevěnými prahy, ostatní podlaží jsou bezprahová.  
 
7.12 Vrata 
U budovy se nachází pouze ve druhém objektu pět garáží v 1.NP, která jsou opatřena  
rolovacími garážovými vraty. Vrata jsou provedena v bílé barvě. U tohoto konstrukčního 
prvku je doporučeno kontrolovat zejména funkčnost kování. 
 
7.13 Okna včetně parapetů 
Okenní otvory jsou vyplněny plastovým okny s izolačním dvojsklem a rámy tmavě šedé 
barvy v exteriéru a bílé barvy v interiéru. Všechna okna jsou jednokřídlová, křídla jsou 
otvíravá a ventilační, pouze ve schodišťovém prostoru jsou okna pevná. Vnitřní parapety oken 
jsou plastové, bílé. Kování oken je v plastovém provedení v bílé barvě. Všechna okna jsou 
vybavena z vnitřní strany lamelovými šedými žaluziemi. 
 
7.14 Konstrukce podlah včetně povrchové úpravy 
V suterénu je na podlaze původní keramická dlažba malého formátu uložená v cementovém 
loži a kolem stěn je keramický sokl výšky 100 mm. V 1.NP a 2.NP byla při rekonstrukci 
položena nová keramická dlažba formátu 400x400 mm tmavě šedé barvy na chodbách a 
v kancelářských prostorách je na podlaze nalepena povlaková krytina – vinyl s plastovými 
soklovými lištami kolem stěn. V posledním podlaží (3.NP) byla ponechána původní 
povrchová podlaha, kterou tvoří mramorová šedo-bílá dlažba se soklem 70 mm na chodbách, 
jež vykazuje občasné praskliny. A krytina PVC s plastovými lištami kolem stěn ve 
všech ostatních prostorách, která je zastaralá. Přechody mezi různými druhy podlah jsou 
řešeny přechodovými lištami z matné nerezové oceli.  
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7.15 Ústřední vytápění  
Objekt je vytápěn systémem ústředního teplovodního vytápění. Zdrojem vytápění jsou 
elektrické nástěnné kotle umístěné v hygienických prostorách v každém podlaží. Otopná 
ocelová desková tělesa bílé barvy, systém Radik, jsou umístěna pod okny jednotlivých 
místností a jsou opatřena termoregulačními hlavicemi. Rozvody topné vody jsou vedeny 
v měděných trubkách na povrchu stěn.  
 
7.16 Elektroinstalace 
7.16.1 Elektroinstalace silnoproudá 
Elektroinstalace objektu byla při rekonstrukci provedena nově v plném rozsahu. Objekt je 
napojen na rozvody NN pomocí kabelové přípojky. Hlavní rozvaděč budovy je umístěn ve 
vstupní hale a podružné rozvaděče jsou instalovány na chodbách ve všech podlažích. 
Elektrické zásuvky a vypínače jsou v plastovém provedení bílé a tmavě šedé barvy. Umělé 
osvětlení zajišťují ve většině místností původní nástropní desková zářivková tělesa a 
v hygienických prostorách jsou nástropní bodová svítidla. 
 
7.16.2 Elektroinstalace slaboproudu 
Objekt není vybaven telekomunikačním spojením. Proti vniknutí neoprávněných osob a 
ochraně majetku je v objektu instalován elektrický zabezpečovací systém EZS. Tento systém 
je vybaven vnitřním i venkovním kamerovým systémem a pohybovými čidly. Vzhledem 
k tomu, že budova slouží k administrativním účelům, není v objektu zaveden televizní rozvod. 
V objektu jsou provedeny ve všech kancelářských místnostech rozvody strukturované 
kabelové sítě - PC. Veškerá elektroinstalace spadá do revizních kontrol. 
 
7.17 Bleskosvod 
Slouží jako ochrana osob a majetku před účinky blesku a atmosférické elektřiny. Celkový stav 
bleskosvodu nevykazuje fyzickou ani morální zastaralost a opotřebovanost, vyhovuje 
současným normativním požadavkům. Kontrola bleskosvodu je doporučena 1x5 let a to 
revizním technikem podle ČSN EN 72305-3. 
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7.18 Vnitřní vodovod 
Objekt je napojen na veřejnou vodovodní síť vodovodní přípojkou. Vodoměrná sestava se 
nachází v suterénu. Rozvody vody k zařizovacím předmětům jsou vedeny v plastových 
trubkách typu ekoplastik, které se nachází v 1.NP pod stropem a ve všech nadzemních 
podlažích jsou ukryty ve zděných konstrukcích a podlahách. V objektu je proveden rozvod 
vnitřní požární vody s nástěnnými požárními hydranty umístěnými v každém podlaží ve 
schodišťovém prostoru, které spadají do pravidelných kontrol provozuschopnosti 
v jednoročním intervalu.  Celková rekonstrukce vodovodních rozvodů proběhla v roce 2009. 
 
7.19 Vnitřní kanalizace 
Splaškové vody od zařizovacích předmětů a dešťové vody ze střech objektu jsou svedeny do 
jednotné veřejné kanalizační sítě kanalizační přípojkou. Rozvody kanalizačního potrubí jsou 
provedeny z plastových polyethylenových trubek. Svislé kanalizační potrubí je vedeno 
v instalačních šachtách a vyúsťuje nad střešní rovinou a končí ventilační hlavicí. Připojovací 
potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům je ukryto ve zděných příčkách a podlahách. 
  
7.20 Vnitřní plynovod 
Do objektu není přivedeno plynovodní vedení, budova tento zdroj energie nevyužívá. 
 
7.21 Ohřev teplé vody 
Teplá voda je připravována v elektrických zásobníkových ohřívačích o obsahu 120 l, které 
jsou umístěny v hygienických místnostech v jednotlivých podlažích. Dále je voda rozvedena 
k jednotlivým zařizovacím předmětům plastovým potrubím. 
 
7.22 Vybavení kuchyní 
V 1.NP a 2.NP se nacházejí čajové kuchyňky vybavené kuchyňskými linkami s nerezovým 
dřezem. Na každé kuchyňské lince jsou k dispozici mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice a 
chladničky. 
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7.23 Vnitřní hygienická zařízení včetně WC 
V 1.PP a 3.NP byly ponechány původní zařizovací předměty – keramická umyvadla, WC 
mísy s horním splachováním. O jejich výměně současný majitel neuvažuje, protože se nachází 
v prostorách, které jsou využívány ke skladovacím účelům. V 1.NP a 2.NP byly původní 
zařizovací předměty nahrazeny novými keramickými umyvadly a závěsnými klozetovými 
mísami typu Geberit, a to v roce 2011.  
 
7.24 Výtahy a plošiny 
Objekt není bezbariérově přístupný pomocí plošin či výtahů 
 
7.25 Ostatní 
V 1.NP a 2.NP bylo instalováno v roce 2009 vzduchotechnické zařízení ve formě 5 kusů 
klimatizačních jednotek umístěných na vnějším obvodovém plášti objektu.  Dále je objekt  
vybaven v každém podlaží přenosnými hasicími práškovými přístroji o obsahu 5 kg, které 
musí mít každoroční revizní prohlídku. Zajímavostí objektu je, že se na střeše objektu nachází 
instalované zařízení městské sirény, které slouží k poplachu při mimořádných událostech. 
Toto zařízení bývá pravidelně spouštěno zkouškami sirén každou 1.středu v měsíci. Objekt je 
taktéž vybaven nástropními hlásiči požáru, které je nutno pravidelně kontrolovat. 
 
7.26 Instalační prefabrikáty (jádra) 
Instalační jádra jsou zděná z cihelných příčkovek a jsou umístěna v blízkosti hygienických 
místností, které prochází všemi podlažími. Je vněm vedeno kanalizační, vodovodní a 
vzduchotechnické vedení. 
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8.Buildpass 
Je softwarový nástroj k navrhování a optimalizaci nákladů obnovy a údržby stavebních 
objektů. Základním principem tohoto SW je stanovení vazeb mezi konstrukčními díly. Vazby 
rozlišujeme dvě: ekonomickou a technickou. Ekonomická vazba znamená úsporu nákladů při 
provádění obnovy dvou a více konstrukčních prvků současně. Pro představu např. při obnově 
fasády lze využít postavené lešení i pro obnovu klempířských prvků. Tato vazba však není 
aplikovaná pokaždé, pouze když se vazby mezi prvky dají realizovat v přípustné toleranci 
ovlivněného prvku. Technická vazba znamená pevné propojení obnovy jednoho 
konstrukčního prvku k druhému. Příkladem může být výměna krovu, kdy se automaticky 
obnovuje i střešní izolace a krytina. Avšak na rozdíl od vazby ekonomické, je vazba technická 
aplikovaná vždy. Obě tyto vazby přináší celkovou úsporu nákladů.  
     Tento nástroj byl použit v praktické části pro plán oprav a rekonstrukcí. Pro výstup bylo 
potřeba v první řadě zadat vstupní data, což byla identifikační data konkrétního objektu, 
v mém případě administrativní budova Algraf. Pojem identifikační data zahrnuje název, 
adresu, údaje o správci a údaje o zhotoviteli pasportu. Dalším krokem byl výběr typové 
budovy a zadání jednotlivých požadovaných výměr  a stáří budovy. Poté došlo ke generování 
návrhu konstrukčních prvků včetně výměr vypočtených na základě zadaných parametrů. Mým 
úkolem bylo vygenerovaná data dle potřeby upravit, zavádět nová či odebírat data nevhodná, 
zároveň i upravovat technické a ekonomické vazby mezi prvky, které mají vliv při 
optimalizaci časových plánů obnovy a údržby. Po co nejpřesnějším zadání všech dostupných 
dat SW nástroj vypracoval výstup. Tento výstup je rozdělen do 4 skupin, a to bilance objektu, 
plán oprav konstrukčních prvků, opravy v daném období a opravy v daném období – 
harmonogram [4].   
     Bilance objektu obsahuje rozpis po jednotlivých letech sledovaného období, ve kterém 
jsou uvedeny provozní příjmy a náklady a náklady obnovy, které budou postupně 
vynakládány. Položky jsou v sestavě vyčísleny i kumulativně, což znamená, že jsou postupně 
načítány podle nárůstu nákladů na obnovu. Pro konkrétní objekt je tato bilance k vidění viz. 
Příloha č. 2 – Bilance objektu u grafů č.1., 2., 3. V příloze č.2 byly navíc stanoveny odpisy na 
opravy v jednotlivých letech, které vycházely z nákladů na opravy a rekonstrukce. V příloze 
č.2 u grafu č.5 je možné vidět konkrétní hodnoty odpisů v jednotlivých letech, pod nímž je 
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zhotovena pro přehlednost tabulka č. 1 s jednotlivými odpisy. U grafu č. 6 je pak vidět nárůst 
odpisů v jednotlivých letech a pod grafem se opět nachází tabulka č. 2 pro lepší přehlednost s 
nárůstem odpisů. V příloze č.7 byla budova spočítána z několika ekonomických hledisek. Tím 
prvním je cena reprodukční, která představuje hodnotu, za kterou by bylo možno objekt 
postavit v současnosti bez opotřebení. Podíl z pořizovací ceny souvisí s 
problematikou obnovy stavebních  konstrukcí. Další je cena věcná, která představuje cenu 
reprodukční sníženou o opotřebení, což představuje současný cenový stav budovy. Tato 
hodnota souvisí právě s údržbou a rekonstrukcí budovy, protože těmito činnostmi se 
opotřebení zpomaluje, které snižuje věcnou cenu. Tím dalším hlediskem je cena výnosová, 
která představuje předpokládané výnosy z nemovitosti, kde jsou při výpočtu zahrnuty jak 
příjmy, tak výdaje, které zahrnují i náklady na opravu a údržbu. Tou poslední cenou je cena 
tržní, která je definována jako cena, za kterou je nemovitost rychle prodejná. 
     U plánu oprav je pro každý zadaný konstrukční prvek zobrazena jeho plánovaná obnova i 
s uvedením nákladů. Pro aplikovaný objekt je tato skutečnost k vidění viz. Příloha č. 1, kde v 
tab.č.1 je sumarizace všech konstrukčních prvků s plánovanou opravou a jejími náklady, 
tab.č.2 je opět sumarizace konstrukčních prvků, ale seřazena vzestupně podle vynaložených 
nákladů a tab.č.3 obsahuje opět sumarizace, ale seřazenou vzestupně podle let jednotlivých 
oprav. 
     Pro přehled opravy v daném období je zobrazen rozpis obnovy jednotlivých prvků včetně 
jeho nákladů. Za každý rok je pak vyjádřena suma nákladů za všechny předpokládané 
obnovy. Výstupy byly dále převedeny do jednotlivých tabulek – viz. Příloha č.1. Posledním 
výstupem jsou opravy v daném období- harmonogram. 
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9. Sumarizace technických a právních předpisů 
Sumarizace technických a právních předpisů byla zhotovena k problematice, které se věnuje 
tato bakalářské práce. Tyto předpisy byly shrnuty přehledně do přílohy, která je k nahlédnutí 
(viz. příloha č.5).  
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10. Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo na základě fyzické životnosti objektu vytvořit plán oprav a 
rekonstrukcí a dále pak vzorový plán kontrol, údržby a revizí.  
     Plán rekonstrukcí a oprav byl vytvořen pomocí softwarové programu Buildpass. Pro tento 
plán bylo nezbytně nutné znát stáří a technických stav jednotlivých konstrukčních dílů 
objektu. Plán byl zhotoven na 50 let. Tento plán není pro majitele závazný, protože každý 
jednotlivý prvek může být ovlivněn vedlejším činitelem, a tím jeho opravu či rekonstrukci 
urychlit či naopak oddálit. Plán byl zhotoven přehledně pomocí tabulek a vynakládané 
kumulativní finance pomocí grafů. 
     Plán kontrol a údržby byl zhotoven společně, protože tyto činnosti na sebe navzájem 
navazují. Tento plán slouží pro správce budovy, který v rámci svých možností a znalostí je 
schopen většinu činností zvládnout svépomocí. Pokud tomu tak není, je v jeho kompetenci 
zajistit příslušnou specializovanou firmu. Při dodržování tohoto plánu je zaručeno nejen 
zpomalení fyzického opotřebení, a tím delší životnost objektu, ale i úspora pozdějších 
vynaložených finančních nákladů na opravy a rekonstrukce. Plán byl zhotoven na dobu 30 – ti 
let pomocí přehledných tabulek. Plán revizí byl zhotoven pro zařízení nacházející se 
v budově, která spadají pod pravidelné revizní prohlídky. Tento plán může plnit pouze 
oprávněný revizní technik. 
     V teoretické části byla popsána teoretická východiska plánů, životní cyklus staveb, 
metodika určení nákladů a hodnocení životního cyklu stavebního objektu, dále pak pojmy 
související s tématem bakalářské práce, a to kontrola, údržba a revize s jejich příslušným 
rozdělením.  
     Praktická část byla věnována plánování rekonstrukcí a oprav konkrétního aplikovaného 
objektu – administrativní budova Algraf, kde byl nejdříve popsán detailní popis po 
jednotlivých funkčních konstrukčních dílech, který byl rozdělen do 26 – ti položek podle 
Vyhl.č.3/2008 Sb.- Oceňování majetku. Dále byl použit softwarový nástroj pro vytvoření 
tohoto plánu rekonstrukcí a oprav Buildpass. Plán byl zhotoven pomocí grafů a tabulek. 
Závěrem bakalářské práce byla sumarizace technických a právních předpisů dané 
problematiky. 
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